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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella maastopyöräreitti Lapuan Simpsi-
ön vuoren maisemiin osana Simpsiö outdoor resort -hanketta. Hankkeen tarkoi-
tuksena on kehittää Simpsiön aluetta monipuoliseksi ja ympärivuotiseksi matkailu- 
ja luontoliikuntakeskukseksi.  
Aloite maastopyöräreitin rakentamisesta lähti alun perin paikallisilta maastopyöräi-
lyn harrastajilta syksyllä 2014. Reittiä lähdettiin suunnittelemaan yhteistyössä 
Simpsiön hankkeen projektipäällikön sekä Lapuan kaupungin edustajien kanssa, 
ja suunnittelussa käytettiin hyödyksi alueen maasto- sekä teemakarttoja. Reitin 
hahmottuessa paperille suoritettiin maastotyöt, jotka sisälsivät tarkastuskäyntejä, 
jonkin verran uusien polkujen raivaamista sekä kartoitusta GPS-laitteiden avulla. 
Valmis reittisuunnitelma saatiin valmiiksi loppusyksyllä 2014, jolloin myös osa rei-
tistä merkattiin. 
Keväällä 2015 hankittiin yksityisiltä maanomistajilta luvat reitin eteläosan merk-










SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
Thesis abstract 
Faculty: School of Food and agriculture 
Degree programme: Forestry 
Author: Antti Malm 
Title of thesis: A mountain bike course to the Simpsiö outdoor resort in Lapua 
Supervisor: Juha Tiainen 
Year: 2015  Number of pages: 34 Number of appendices: 2 
The purpose of this thesis was to plan a mountain bike course to the Simpsiö, as a 
part of ongoing Simpsiö outdoor resort-project in Lapua. The goal of the project is 
to develop the Simpsiö outdoor resort as a year-round complex, which provides 
diverse activities in the nature.  
Initiative about the course came from local mountain bikers in early autumn 2014. 
The course were started to design in collaboration with the City and the project 
coordinator of the Outdoor Resort. At first, the terrain and theme maps were used 
in planning and with the experience of the local mountain bikers, the course was 
rather quickly developed. The next step was checking out the area to make sure it 
was suitable for the mountain biking. There were some stones and smaller trees 
which needed to be removed, but other than that, the terrain were more than ap-
propriate for mountain biking.   
The course was mapped with GPS-system in late 2014, and northern part of the 
course was marked before December.  
In spring 2015, permissions from the private landowners were collected to mark 
the rest of the course and the whole course should be complete in June 2015. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
ELY-keskus Elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskus. 
GPS Global Positioning System, maailmanlaajuinen paikallis-
tamisjärjestelmä. 
MTB Maastopyörä. 
NCF Nordisk Cycle Förbund, Pohjoismaiden pyöräilyunioni. 
SPU Suomen Pyöräilyunioni. 
UCI International Cycling Union, kansainvälinen pyöräilyunio-
ni. 
UEC European Cycling Union, Euroopan pyöräilyunioni. 
XC Cross coutry, murtomaa. 
XCE Cross Country Eliminator, sprinttikilpailulaji maasto-
pyöräilyssä. 
XCM Cross Country Marathon, maratonkilpailu maasto-
pyöräilyssä. 






Opinnäytetyöni aiheena oli maastopyöräreitin suunnittelu Lapuan Simpsiön vuorel-
le yhteistyössä Simpsiö outdoor resort -hankkeen sekä lapualaisten maastopyöräi-
lijöiden kanssa. 
Lapualla on jo vuosituhannen alkupuolelta saakka pyritty kehittämään alueella ko-
hoavan Simpsiön vuoren hiihto- ja laskettelukeskuksen virkistyksellistä sekä talou-
dellista arvoa. Paikalliset toimijat sekä Lapuan kaupunki ovat yhteistyössä visioi-
neet suunnitelman, jonka päämääränä on kehittää Simpsiöstä läntisen Suomen 
monipuolisin vapaa-ajan virkistys-, aktiviteetti- ja luontoliikuntakeskus, Simpsiö 
outdoor resort. Hanke on edennyt vähitellen, ja valmis kehityssuunnitelma julkais-
tiin kesällä 2014.  
Lapuan seudun maastopyöräilyn harrastajat ovat jo jonkin aikaa toivoneet merkit-
tyä reittiä harrastustoiminnalleen. Alueella oli paljon pyöräilijöitä, jotka kävivät aja-
massa Simpsiön alueen poluilla, mutta varsinainen reitti puuttui. Syksyllä 2014 
kypsyi idea rakentaa maastopyöräreitti Simpsiö outdoor resortin yhteyteen. Kehit-
tämishankkeen tukema reitti palvelisi niin Lapuan alueen maastopyöräilijöitä, kuin 
luontoliikuntakeskuksen uusia elämyksiä etsiviä matkailijoita, joten projekti sai no-
peasti vihreää valoa.  
Maastopyöräily on vahvasti suosiotaan kasvattava harrastus, joka sopii kaiken 
ikäisille. Matkailukeskuksetkin ovat huomanneet lajin potentiaalin ja lukemattomia 
kilometrejä merkattuja reittejä onkin varsinkin suurimpien keskusten yhteydessä 
lajista kiinnostuneiden käytettävissä. Usein matkailukeskukset tarjoavat myös 
vuokrapyöriä, joten lajin pariin pääseminen on helppoa. 
Tässä opinnäytetyössä kerrotaan maastopyöräilystä, maastopyöräreiteistä, sekä 
Simpsiön maastopyöräreitin suunnittelusta. Opinnäytetyön tavoite oli saada valmis 





2 SIMPSIÖ OUTDOOR RESORT 
 
Lapuan kaupungissa Etelä-Pohjanmaan maakunnassa sijaitseva Simpsiön vuori 
on tunnettu hiihtoladuistaan sekä laskettelurinteistään ja sitä mainostetaankin Län-
tisen Suomen suurimpana talviurheilukeskuksena. Alueella on kuitenkin potentiaa-
lia parempaan, joten Simpsiötä on viime vuosien aikana pyritty kehittämään moni-
puolisemmaksi ympärivuotuiseksi aktiviteetti-, virkistys- ja  luontoliikuntakes-
kukseksi, Simpsiö outdoor resortiksi. (Master Plan 2014.) 
Yleissuunnitelma keskuksen kehittämiseksi laadittiin jo vuonna 2005 tavoitteena 
nostaa alueen virkistyksellistä ja taloudellista arvoa uusien kehittämishankkeiden 
avulla. Suunnitelmaa kehitettiin vuodesta 2005 eteenpäin, kunnes kesällä 2014 
Simpsiö outdoor resortin Master Planin päivitys saatiin valmiiksi yhteistyössä La-
puan kaupungin sekä alueen toimijoiden kanssa. Raportti on alueen toimijoiden 
sekä konsultin esittämä visio Simpsiön kehittämismahdollisuuksista ja raportissa 
esitettyjen hankkeiden valmistelu vaatii vielä jatkosuunnittelua. Master Planin pää-
asiallinen tarkoitus onkin esitellä erilaisia kehittämishankkeita sijoittajille ja muille 
yhteistyökumppaneille sekä Lapuan kaupungin päättäjille. (Master Plan 2014.) 
2.1 Simpsiön matkailun kehittäminen  
Yksi harvoista kasvualoista nykyisessä tilanteessa on matkailu. Kansainvälisten 
matkailijoiden määrän odotetaan kasvavan, vaikkakin suurin osa matkailusta tule-
vaisuudessakin on kotimaanmatkailua. (Master Plan 2014.) 
Trendit vaikuttavat alaan voimakkaasti, ja nykyään asiakkaiden tarpeet ovat entis-
tä moninaisemmat sekä yksilöllisemmät. Nykyisen kiireisen elämäntyylin keskelle 
halutaan ennen kaikkea rauhaa, luontoa ja kokemuksia, kaikkia laadukkaassa pa-
ketissa. Lyhyemmiltäkin lomilta halutaan paljon kokemuksia sekä tehokasta ajan-




Master Planin mukaan luontomatkailun kysynnän arvioidaan monimuotoistuvan ja 
muuttuvan enemmän aktiviteetti- ja teemapainoitteiseksi. Erilaiset seikkailuaktivi-
teetit, elämyksenhakuisuus ja metsien virkistyskäyttö jakavat markkinat tulevai-
suudessa moneen eri asiakaskuntaan. Simpsiö outdoor resortin tavoitteena onkin 
tarjota monipuolisia palveluita erilaisille asiakaskunnille. (Master Plan 2014.) 
Vapaa-ajan asumisen parantaminen on Simpsiön alueen suurin kehittämiskohde. 
Alueelle ollaan kaavailtu lukuisia uusia lomahuoneistoja sekä -mökkejä erilaisille 
asiakasryhmille. Esimerkiksi lasketturinteiden vierelle Yläkeskukseen suunnitel-
laan uutta hotellia sekä 70:ä uutta loma-asuntoa palvelemaan rinnepalveluiden 
käyttäjiä, sekä satunnaisia matkailijoita. Kaiken kaikkiaan alueelle ollaan suunnitte-
lemassa 510 uutta majoitusyksikköä, jotka sisältäisivät 2370 vuodepaikkaa. (Mas-
ter Plan 2014.) 
 
Kuvio 1. Yläkeskuksen alueelle suunnitteilla olevat loma-asunnot Master Planissa. 
(Master Plan 2014.) 
 
 
Eri asiakaskuntien tarpeet on pyritty huomioimaan majoitusyksiköitä kaavailtaessa, 
ja tarjolla on vaihtoehtoja niin yöpymiseen, vuokraamiseen kuin ostamiseenkin. 






Simpsiön aktiviteettitarjontaa ollaan keskittämässä rinteiden juurelle, ”keskipis-
teen” ympäristöön, myös lumettomana aikana. Tykkilammelle ja sen rannoille kehi-
tetään erilaista toimintaa perinteisen uimisen lisäksi. Tavoitteena olisi ainakin ra-
kentaa beach volley -kenttä sekä vesihiihtokaapelirata. Kuivan maan aktiviteetteja 
ovat muun muassa jo olemassa oleva soft air, frisbeegolf, paintball ja bike park. 
Lisäksi outdoor resortin jo olemassa olevat erinomaiset ulkoilu-sekä virkistyspolut 
on helposti tavoitettavissa ja ne tarjoavat levähdyspaikkoja monipuolisesti. (Master 
Plan 2014.) 
 
Kuvio 2. Keskipisteen alue, johon aktiviteetteja ollaan keskittämässä. (Master Plan 
2014.) 
 
Kesäisten aktiviteettien tarkoituksena on nostaa alueen lumettoman ajan kysyntää 
sekä kasvattaa Simpsiö outdoor resortin vetovoimaa houkuttelevana kohteena 







Majoitusalueiden laajentamista sekä golf-kentän että muiden aktiviteettien suori-
tuspaikkoja ollaan suunniteltu rakennettavan vaiheittain pääosin rahoituksellisista 
syistä. Alueen kehittämiseen käytetään pääasiassa yksityisiä varoja, ja esimerkiksi 







3 MAASTOPYÖRÄILYN LYHYT OPPIMÄÄRÄ 
 
Maastopyöräily on lähtöisin 1970-luvulta Yhdysvalloista, Kalifornian osavaltiosta, 
ja se rantautui Suomeen 1980-luvun loppupuolella. Aluksi maastopyöräily oli vuo-
ripoluilla ajelua itse rakennetuin pyörin, mutta ajan kuluessa se on kehittynyt lajik-
si, jota harrastetaan mitä moninaisimmilla alustoilla ja välineillä. Tämän on mah-
dollistanut pyörien tekninen kehitys ja lajin jakautuminen useampaan eri alalajiin.  
Maastopyöräily nauttiikin nousevasta suosiosta ympäri maailman. (Suomen Latu 
2015.) 
3.1 Pyörät ja varusteet 
Nykyään erilaisia pyöriä on olemassa useita niin rengaskoon, jousituksen kuin 
runkomateriaalin puolesta. Oman pyörän hankinnassa ratkaiseva tekijä onkin käyt-
tötarkoitus eli maastot ja ajamisen luonne. Helposti ajettaville metsäpoluille isompi-
renkainen ja jäykkäperäinen pyörä on hyvä valinta, kun taas endurotyyppinen tek-
nisempi ajaminen on mukavampaa täysjoustoisella pyörällä. (Maastopyöräily 
2015.)  
Maastopyörien hintahaitari on laaja, ja laadukkaimmat pyörät saattavat maksaa 
useita tuhansia euroja. Hyvän maastokelpoisen pyörän voi kuitenkin saada jo 800-
1000 euron hintaan, joten ihan äärimmäisyyksiin ei tarvitse mennä. (Maastopyöräi-
ly 2015.) 
Tärkein yksittäinen varuste on pyöräilykypärä, mutta myös polvisuojat ovat hyödyl-
linen varuste vaativimmissa maastoissa. Omalta osaltaan turvallisuuutta lisäävät 





3.2 Maastopyöräilyn alalajit 
Tyypillisesti perinteisellä maastopyöräilyllä täällä Suomessa tarkoitetaan cross 
country (XC) –tyyppistä polkuajoa. XC:ssä ajetaan vaihtelevan kokoisia metsäpol-
kuja ylä- ja alamäkineen teknisesti helpoissa maastoissa. Lajissa järjestetään eri-
laisia kilpailuja, joiden pituus vaihtelee marathonmatkoista sprintteihin: (Suomen 
Latu 2015.) 
XCM on yhteislähdöllä helpohkoilla reiteillä ajettava marathonkilpailu. Esimerkiksi 
Suomen Marathon Cupissa täysmaraton on n. 60 kilometriä. Joissain kilpailuissa 
saattaa olla tarjolla ultrapitkiäkin matkoja, kuten Tahko MTB-tapahtumassa, jossa 
pisin matka on 180 kilometriä. (Maastopyöräily 2015.) 
XCO (XC Olympic) on yhteislähtönä ajettava kilpailumuoto, jossa ajetaan muuta-
man kilometrin pituista kierrosta useampaan kertaan. Laji on maastopyöräilyn vi-
rallinen olympialaji, mistä nimi XCO tulee. (Maastopyöräily 2015.) 
XCE (XC Eliminator) on laji, jossa ajetaan sprinttikisoja. Alkukarsinnat käydään 
aika-ajoin ja jatkoon päässeet kilpailijat karsivat tietään eteenpäin yhteislähtökilpai-
luissa, joihin kerrallaan lähetetään 4-6 kilpailijaa. Pudotuspelejä käydään niin kau-
an, kunnes jäljellä on enää finaalilähtö, mikä ratkaisee voittajan. Radat ovat lyhyi-
tä, ja konsepti on tuttu muun muassa maastohiihdon sekä yleisurheilun puolelta. 
(Maastopyöräily 2015.) 
All mountain on maastopyöräilyä, jota ajetaan kaikenlaisissa maastoissa, usein 
teknisillä alamäkipainoitteisilla poluilla. All mountainin kilpalajiksi voisi luokitella 
Enduron, jossa ajetaan rallin tyyliin pätkiä, joiden yhteisaika ratkaisee voittajan. 
Pätkien välissä on lyhyet siirtymätaipaleet, joilla ei ole kuitenkaan vaikutusta koko-
naisaikaan. Tyypillisessä Enduro-kilpailussa ajetaan 10-15 muutaman minuutin 
kestoista pätkää. (Maastopyöräily 2015.) 
Downhill eli alamäkiajo on maastopyöräilyn vauhdikkain laji. Radat ovat alamä-
keen rakennettuja polkuja, joihin mausteeksi on lisätty hyppyreitä, kivikkoja, kallis-
tettuja mutkia ja droppeja. Suomessa laskettelukeskukset ovat hyviä paikkoja ala-
mäkiajon harrastamiseen. Kilpailuissa reitti ajetaan aikaa vastaan kahteen kertaan 




3.3 Maastopyöräily Suomessa 
Maastopyöräily kuuluu Suomessa jokamiehen oikeuksiin, mikä antaa suomalaisille 
täysin erilaisen vapauden harrastamiseen, kuin muualla maailmassa, missä maas-
topyöräily keskittyy pääosien lajia varten rakennettuihin keskuksiin. (Suomen Latu 
2015.)  
Maastopyöräilyllä on oma jaostonsa Suomen pyöräilyunionissa (SPU). SPU on 
Suomen kansallinen pyöräilyseurojen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö, johon 
kuuluu 140 jäsenseuraa. Järjestön tehtävänä on tukea jäsenseurojen pyöräilytoi-
mintaa sekä edistää että kehittää kotimaan huippu-, kilpa- ja harrastepyöräilyä. 
Kansallisella tasolla SPU pyrkii vaikuttamaan muun muassa VALO ry:ssä sekä 
Suomen Olympiakomitean jäsenenä. SPU kuuluu myös kansainväliseen pyöräily-
liittoon (UCI), Euroopan pyöräilyliittoon (UEC) sekä Pohjoismaiseen pyöräilyliittoon 
(NFC), ja hoitaa näin ollen jäsenseurojen sekä pyöräilijöiden yhteyksiä kansainvä-
lisiin kilpailuihin. (Suomen pyöräilyunioni ry 2015.) 
Lajina maastopyöräily elää Suomessa vahvaa nousukautta ja nykyään lukuisissa 
matkailukeskuksissa onkin tarjolla erilaisia reittivaihtoehtoja sekä vuokrapyöriä 
innokkaiden harrastajien tarpeisiin. (Pyöräillen Suomessa 2015.) Metlan vuosina 
2000-2010 suorittaman luonnon virkistyskäytön valtakunnallisen inventoinnin mu-
kaan maastopyöräilyn harrastajien määrä oli kaksinkertaistunut tarkastelujakson 






Kuvio 3. Maastopyöräilyn osuus on kasvanut nuorten parissa. (Metla 2010.) 
 
 
Kuvio 4. Maastopyöräily on kasvattanut suosiotaan myös koko väestön keskuu-
dessa. (Metla 2010.) 
Myöskin kilpailutoiminta on vireää, ja erilaisia maastopyöräkilpailuja löytyy pitkin 
kesää. Suosituin tapahtuma on Tahko MTB, jossa matkoja on 25 kilometristä aina 
180 kilometriin. Laaja valikoima ja toimivat järjestelyt ovatkin houkutelleet kisoihin 







Varsinainen suunnittelu alkaa reittiympäristön valinnalla. Valintaan voivat vaikuttaa 
niin maisematekijät, vetovoimatekijät kuin ympäristölliset syyt. Maisemakokemus 
on jokaiselle ulkoilijalle henkilökohtainen, mutta yleensä ulkoilureitiltä halutaan ar-
jen vastapainoksi luonnonrauhaa sekä uusia elämyksiä ja kokemuksia. Vetovoi-
matekijöitä puolestaan voivat olla esimerkiksi runsas vesistöjen määrä, kulttuuri-
historiallisesti arvokkaat kohteet tai toiminnalliset seikat. Niin tai näin, vetovoima-
tekijä houkuttelee ulkoilijoita ja tuovat vaihtelua kulkijoille. (Karjalainen & Verhe 
1995, 45-60.) 
Ennen ulkoilureitin suunnittelemisen aloittamista, tulisi reitin kohderyhmä sekä 
käyttötarve selvittää. Nämä tekijät määrittelevät sen, millainen reitti halutaan ra-
kentaa. Jo aikaisessa vaiheessa suunnitelutyötä tulisi paikalliset asukkaat, maan-
omistajat sekä matkailuyrittäjät ottaa huomioon ja informoida heitä hankkeesta, 
jotta heilläkin olisi mahdollisuus vaikuttaa reitin linjaukseen. (Reittisuunnittelu 
2015.) 
4.1 Ulkoilureitin suunnittelu 
Ulkoilureitin yleissuunnittelu aloitetaan selvittämällä alueen taustatiedot, kuten 
luonnonolot, maanomistussuhteet, muut aluetta koskevat suunnitelmat sekä alu-
een palvelut. Nämä kaikki seikat vaikuttavat reitin linjaukseen. Linjaukseen vaikut-
tavia tekijöitä ovat myöskin arvokkaat luontokohteet, joista kartoituksia tekee muun 
muassa metsäkeskus. Arvokkaita kohteita voivat olla esimerkiksi lähteiden ympä-
ristö tai rehevät lehtolaikut, ja niitä suojellaankin metsälailla tai luonnonsuojelulail-
la. Lisäksi metsänhoitoyhdistyksiltä tai metsäkeskuksilta saa tietoa metsien tilan-





Maaston kulkukelpoisuus on luonnollisestikin tärkeä kriteeri ulkoilureitin suunnitte-
lussa. Reitin sijainti, käytön määrä sekä kulkutapa vaikuttavat kulku-uran laatuun. 
Reitin linjauksessa olisikin suotavaa käyttää jo olemassa olevia kulkuväyliä, kuten 
vanhoja polkuja. Toisaalta esimerkiksi vanhat metsäautotiet eivät ole optimaalisia 
vaihtoehtoja ulkoilureitin pohjaksi leveytensä sekä yksitoikkoisuutensa puolesta. 
(Karjalainen & Verhe 1995, 61, 75-77.) 
4.2 Ulkoilureittien perustamisen menetelmät 
Ulkoilureittien perustamisessa on kaksi vaihtoehtoista toteuttamistapaa, sopimus, 
tai ulkoilureittitoimitus. (Reittisuunnittelu 2015.) 
Reitin perustaminen sopimuksella tarkoittaa sitä, että maanomistajat kanssa 
tehdään sopimus ulkoilureitin rakentamisesta. Sopimuksessa on tarkasti määritelty 
muun muassa reitin käyttötarkoitus sekä strategiset tiedot, korvausmenettely sekä 
sopimuksen voimassaoloaika.  Sopimustapa on hyvä vaihtoehto, mikäli alueella on 
vain vähän maanomistajia, reittiä toteutetaan pääasiassa talkoovoimin ja kustan-
nukset halutaan pitää alhaalla, ja kaikki maanomistajat hyväksyvät reitin linjauk-
sen. (Karjalainen & Verhe 1995, 82; Reittisuunnittelu 2015.) 
Ulkoilureittitoimitus on virallisempi, sillä tässä tavassa reitti otetaan osaksi kun-
nallista kaavoitusta. Suunnitelman valmistuessa, se toimitetaan alueellisen ELY-
keskuksen vahvistettavaksi, jonka jälkeen Maanmittauslaitos virallistaa reitin.  
Tämä menetelmä on sopivampi, mikäli alueella on paljon maanomistajia, kaikkien 
maanomistajien kanssa ei päästä sopuun reitin linjauksesta, tai reitti on niin mer-
kittävä, että sen tulevaisuus pitää pystyä turvaamaan. Byrokratia on kuitenkin hi-
dasta. (Karjalainen & Verhe 1995, 82-83; Reittisuunnittelu 2015.) 
4.3 Ulkoilureittien rakentaminen 
Useimmiten luonnon polkuja käytetään ulkoilureittien pohjana. Polut voivat olla 
käyttötarkoituksesta riippuen käytettävissä sellaisenaan, tai ne vaativat muokkaus-




tai tasoittamalla soralla tai kivituhkaa. Reittipohjan tulisi olla kuitenkin kantava sekä 
kulutusta kestävä ja tarvittaessa hiekka- tai sorakerroksen alle voi laittaa suodatin-
kangasta. Maastotöissä on suositeltavaa käyttää pienkoneita tai pelkästään lapiota 
ympäröivän maaston säästämiseksi. (Karjalainen & Verhe 1995, 97-101.) 
Myöskin erilaisia liikkumista helpottavia rakenteita saatetaan joutua tekemään ul-
koilureitin luonteesta riippuen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi pitkospuut ja sillat 
suoalueilla tai ojien ylityksissä. Lisäksi erinäiset portaat, kaiteet, luiskat sekä yli- ja 
alikulut helpottavat liikkumista tarkoituksenmukaisilla kohteilla ja tekevät reitistä 
turvallisemman. Rakenteiden tulisi olla suunniteltu kestämään luonnonolosuhteet 
sekä niiden käyttö, joten materiaalin valintaan on syytä kiinnittää huomiota. (Karja-
lainen & Verhe 1995, 105-109.) 
Laadukkaat ja selkeät opasteet antavat reitille viimeisen silauksen. Opasteiden 
tehtävänä on antaa liikkujille tietoa reitistä, helpottaa reitin seuraamista sekä vä-
hentää eksymisvaaraa. Tyypillisimpiä opasteita ovat erilaiset viitat, kilvet ja opas-
tustaulut, ja niiden pitäisi olla selkeästi nähtävissä ja luettavissa. Opasteiden 
suunnitteluun tulisi kiinnittää huomiota jo reitin yleissuunnitteluvaiheessa. (Karja-
lainen & Verhe 1995, 113-128.) 
4.4 Vaativuusluokittelu 
Ulkoilureiteille Suomessa on olemassa vaativuusluokittelu. Luokkia ovat helppo, 
keskivaativa ja vaativa reitti ja ne määräytyvät reitin kulkukelpoisuuden, korkeus-
erojen sekä opasteiden laadukkuuden mukaan. Reittien luokittelun ansiosta liikku-
jan on helpompaa valita omalle tasolleen sopiva reitti, mikä alentaa liikkumisen 
aloittamisen kynnystä. Lisäksi se helpottaa reitin ylläpitäjän suunnittelutyötä. (Ul-
koilureittien vaativuusluokittelu 2014.) 
Maastopyöräreiteille ei ole kuitenkaan vielä olemassa omaa vaativuusluokittelua. 
Oma taitotaso ja kiinnostuksen kohteet määrittelevät sen haluaako pyöräillä tekni-
sesti vaativilla kivikkoisilla urilla, vai nauttia luonnosta ja vauhdinhurmasta ulkoilu-
reittien hyväpohjaisilla poluilla. Lajin harrastamiseen ei siis tarvita erikseen merkit-












5 MAASTOPYÖRÄREITTI SIMPSIÖÖN 
 
Projekti aloitettiin syyskuussa 2014, jolloin kokoonnuttiin ensimmäisen kerran La-
puan Teknisen keskuksen tiloihin. Ensimmäisen kokouksen tarkoituksena oli saa-
da asianosaiset kokoon ja projekti käyntiin.  Mukana kokouksessa olivat tämän 
opinnäytetyön tekijän lisäksi Simpsiö Outdoor Resort-hankkeen projektipäällikkö, 
Lapuan kaupungingeodeetti sekä kaksi maastopyöräilijää. Pikaisten tutustumisien 
jälkeen mentiinkin suoraan asiaan ja käytiin läpi projetin tavoitteita ja vaiheita. 
Päämääränä oli saada valmis ja merkattu maastopyöräreitti paikallisten pyöräilijöi-
den sekä alueelle saapuvien matkailijoiden käyttöön kesäksi 2015.  
Sovittiin, että säännöllisiä kokouksia pidetään syksyn aikana samoissa Teknisen 
keskuksen tiloissa. 
5.1 Suunnittelu vauhtiin 
Kokouksissa alkusyksyn aikana käytiin lävitse erilaisia karttoja Simpsiön vuoren 
alueesta. Esimerkiksi paikallisen suunnistusseuran Lapuan Virkiän suunnistuskar-
tat Simpsiön alueesta olivat kovassa käytössä suunnitteluvaiheessa tarkkuutensa 
ansiosta, ja pienimmätkin polun pätkät tuli huomioitua. 
Alueen profiili todettiin erinomaiseksi maastopyöräreitin kannalta, sillä valmiita ko-
vapohjaisia polkuja oli runsaasti, mikä vähentää huomattavasti muun muassa 
metsän raivaamisen tarvetta. Ajokelpoisia polkuja sekä pienempiä teitä oli todella 
laajalla säteellä, mikä helpotti suunnittelutyötä huomattavasti. Joitain huomi-
oonotettavia kohteita alueelta toki löytyi, kuten Simpsiön vuoren länsirinteen Natu-
ra-alue sekä hankkeen suunnitteluasteella olevat mökkikylät. Hankkeen projekti-
päällikkö Mia Lahtinen jakoi tietoa rakenteilla olevista loma-asunnoista jo aikaises-
sa vaiheessa, joten ne alueet pystyttiin rajaamaan pois jo aikaisessa vaiheessa. 





Reitin suunnittelussa apuna käytettiin paljon paikallisten maastopyöräilijöiden 
maaston tuntemusta, sillä he olivat lenkkeilleet Simpsiön alueen poluilla runsaasti. 
Valmis reittisuunnitelma syntyikin paperille nopeasti projektissa olleiden pyöräilijöi-
den, Juho Annalan sekä Toni Ruokojan toimesta, ja seuraavaksi siirryttiin maasto-
töiden pariin. 
 
Kuvio 5. Suunnistuskarttoja hyödynnettiin suunnitteluvaiheessa niiden tarkkuuden 
vuoksi. (Ote suunnistuskartasta, Lapuan virkiä.)  
5.2 Maastotyöt 
Reitin maastotyöt aloitettiin nopeasti alkusyksystä, kun säät olivat vielä suosiolli-
set. Maastotöiden tarkoituksena oli selvittää suunniteltujen polujen ajokelpoisuus 
sekä mahdolliset raivaus- ja kunnostustarpeet.  
Suurin osa maastotöiden ajasta meni reitin pohjoisosissa, sillä alueelle oli suunni-
teltu pätkä, missä ei ollut valmiita luonnonpolkuja juurikaan. Alue oli kuitenkin pää-
osin kovapohjaista ja kallioista maata, joten isommilta maanmuokkausoperaatioilta 
vältyttiin. Jonkin verran kiviä kuitenkin siirrettiin ja tiheämpiä pajukoita raivattiin 
vesurin avulla. Näiltä osin reitti kulki kaupungin mailla, joten pienimuotoiset 






Kuvio 6. Ote suunnitelman pohjoisosista, missä jouduttiin tekemään uutta polkua. 
Sinisellä on merkitty karkea suunnitelma. (Ote suunnistuskartasta, Lapuan virkiä.) 
 
Maastotöiden ohessa reittiä myös alustavasti merkittiin maastoon navigoimisen 
helpottamiseksi. Merkinnät tehtiin maalaamalla spray-maalilla puihin pieni täplä. 
 
Kokonaisuudessaan polkujen parannustöitä jouduttiin tekemään melko vähän, sillä 
valtaosa poluista oli hyvässä kunnossa, eikä ajamista haittaavaa risukkoa tai kivik-
koa ollut juurikaan.  
 
Tässä vaiheessa reitti oli saamassa jo lopullista muotoaan, eikä ajamista haittaa-
via esteitä enää käytännössä ollut. Maastopyöräilijät suorittivat koeajoja ja vaikutti-
vat olevan tyytyväisiä suunnitelmaan. Pohjoisosan reittiä kartoitettiin vielä GPS-
paikantimen avulla, jotta kartalle saataisiin mahdollisimman tarkka määritys reitin 
sijainnista. Kokonaisuutena reitillä oli mittaa noin 10 kilometriä. Seuraavana etap-









6 REITIN MERKITSEMINEN 
 
Seuraavan kokouksen aiheena oli maastopyöräreitin merkitseminen. Reitin mer-
kitsemisen standardeista keskusteltiin ja pohdittiin, mikä olisi helpoin ja kustannus-
tehokkain tapa merkitä noin kymmenen kilometriä maastopyöräreittiä maastoon.  
Suomen Standardisoimisliitto on julkaissut tarkat kriteerit ulkoilun ja liikunnan mer-
keille ja maastopyöräilylläkin on luonnollisesti omansa. (SFS 2014.) Käytännölli-
syyssyistä kyseistä merkkiä ei kuitenkaan käytetä Simpsiön reitin merkkaamiseen, 
vaan päädyimme käyttämään puisia tolppia, joihin on laitettu musta ympyränmuo-
toinen muovinpala. Värin valintaan vaikutti Simpsiön runsas ulkoilureittiverkosto.  
Alueella on paljon erilaisia merkittyjä reittejä, eikä samoja värejä haluttu tietenkään 
käyttää maastopyöräreitin merkitsemiseen, jotta reitin hahmottaminen maastossa 
olisi helpompaa. Merkkien teettämistäkin pohdittiin kokouksessa, mutta lopulta 
päätettiin, että teemme merkit omin voimin, hankkeen kustantaessa materiaalit.  
6.1 Luvat 
Vaikka maastopyöräily kuuluukin jokamiehen oikeuksiin, niin maastopyöräreitin 
merkitseminen vaatii maanomistajan, tieoikeuden haltijan tai muun sitä vastaavan 
oikeuden omistajan luvan. Suunniteltu reitti kulkee pääosin kaupunginmailla, eikä 
niille alueille luvan saaminen tulisi olemaan vaikeaa. Reitin eteläosissa oli kuiten-
kin yli neljän kilometrin pituinen lenkki yksityisten maanomistajien mailla, joilta lupa 
piti erikseen hakea. Operaatiota vaikeutti vielä se, että maanomistajia oli pienellä 
alueella paljon, sillä tilat olivat eteläpohjalaiseen tyyliin todella kapeita. 
Saman syksyn aikana Lapuan kaupunki päätti kokouksessaan myöntää luvan rei-
tin merkitsemiseen kaupungin mailla. Näin ollen ehdittiin merkitseminen suoritta-





Marraskuun loppupuolella käytiin reitti merkkaamassa talkoohengessä. Puiset tol-
pat asennettiin maahan rautakangen sekä lekan avulla. Joissain kohdin maa oli 
niin kivikkoista, että merkkejä jouduttiin tukemaan kivikasoilla, jotta ne pysyivät 
pystyssä. Muutaman iltapäivän urakan jälkeen reitin pohjoisosa kaupungin maiden 
osalta oli merkattu. 
 
6.2 Yksityiset maanomistajat 
Ykstyisiä maanomistajia varten piti Lapuan kaupungin tehdä kirjallinen sopimus-
aihio. Sopimuksen pohjana käytettiin moottorikelkkailijoille räätälöityä sopimusta 
maanomistajien maiden käytöstä, jota muokattiin pyöräilijöiden tarpeita vastaavak-
si. 
Sopimuspaperi valmistui alkukeväästä 2015. Lisäksi kaupungingeodeetti oli aikai-
semmin toimittanut kiinteistörekisterin tiedot maanomistuksista maastopyöräreitin 
varrelta. 
Huhti-toukokuussa suoritettiin lupien kyselyt ovelta ovelle-periaatteella. Maasto-
pyöräreitti-projekti esiteltiin maanomistajille, sopimuksen tarkoitus käytiin läpi ja 
sopimuspaperi allekirjoitettiin kahtena kappaleena, toinen maanomistajalle ja toi-
nen luvansaajalle. Sopimusten saaminen sujui lopulta ongelmitta, ja maanomista-
jat suhtautuivat positiivisesti maastopyöräreitin rakentamiseen.  
Luvat reitin merkitsemiseen saatiin koko reitin alueelle. Yksityisten maanomistajien 
alueella tehtiin niin, että kartasta katsottiin ainoastaan sellaiset alueet, esimerkiksi 
polkujen risteykset, joilla opastemerkit olivat välttämättömiä, ja vain ne alueet mer-
kattiin. Tällä tavoin helpotettiin lupien saamista, sillä kyseisen menetelmän ansios-
ta lupa tarvittiin ainoastaan kymmeneltä maanomistajalta. 
Toukokuussa 2015 reitin eteläosa on vielä merkitsemättä maastoon, mutta tavoit-














7 REITIN VALMISTUMINEN  
 
Toukokuussa 2015 Lapuan Simpsiön maastopyöräreitti on loppusuoralla. Reitin 
eteläosa merkitään opastemerkein kesäkuun aikana, jonka jälkeen reitti on kaut-
taaltaan merkitty maastoon. Reitti löytyy jo Simpsiö Outdoor Resortin Master Pla-
nista, mutta tarkoituksena olisi vielä piirtää koko reitti erilliseksi kartakseen.  
Syksyn kokouksissa pohdittiin lehdistötilaisuuden järjestämistä uudesta reitistä sen 
valmistuttua, mutta nämä suunnitelmat eivät vielä ole vahvistuneet. Joka tapauk-
sessa, valmiin reitin tiedottamisen hoitavat maastopyöräilijät omien foorumiensa 
kautta.  
 
Kuvio 8. Valmis maastopyöräreitti on merkitty myös Master Planiin sinisellä katko-






Kokonaisuudessaan reitille tuli pituutta noin 10,5 kilometriä vaihtelevissa maas-
toissa. Polut ovat pääosin hyväkuntoisia metsäpolkuja ja –teitä, lukuunottamatta 
satunnaisia hieman juurakkoisempia kohtia.  
 
 









Alueen muut liikkujat on toki huomioitu suunnittelussa, eikä latupohjia tai luonto-
polkuja ole käytetty muutamaa sataa metriä lukuunottamatta. 
 
 
Kuva 3. Alkupäässä ajellaan jonkin verran Simpsiön latupohjia (Kuva: Antti Malm). 
 
 








Kuva 5. Reitin varrelta löytyy kaksi levähdyspaikkaa, joissa voi vaikkapa nauttia 
eväitä (Kuva: Antti Malm). 
 
 
Kuva 6. Kuvassa etualalla opastemerkki polun varrella, joilla koko reitti on merkitty 
(Kuva: Antti Malm). 
 
Reitillä pärjää hieman vaatimattomammakin pyörällä, ja se sopii myös aloitteleville 
harrastajille mainiosti. Kokeneemmille pyöräilijöille puolestaan on tarjolla vauhdi-






Maastopyöräreitin suunnitteleminen oli mielenkiintoinen projekti, ja aihe toi paljon 
uutta näkökulmaa niin matkailun kuin metsien virkistyskäytön suunnittelun saralta.  
Projektin parissa kiireisintä oli syksyn aikana, jolloin suunnitteluprosessi suurim-
maksi osaksi toteutettiin. Syksyllä myöskin järjestettiin projektin tiimoilta säännölli-
siä kokouksia, joissa käytiin läpi reitin suunnittelun kulkua. Kokoukset olivat todella 
hyödyllisiä, ja prosessi pysyi niiden ansiosta järjestelmällisenä.  
Simpsiön vuoren alue tarjosi erinomaiset puitteet maastopyöräreitin rakentamiselle 
todella runsaan polkuverkostonsa ansiosta. Projekti olisi ollut monin verroin haas-
tavampi, mikäli maastopyöräreitin olisi joutunut perustamaan alueelle, missä val-
miita uria ei olisi ollut samalla lailla käytettävissä. Reittiä varten olisi joutunut rai-
vaamaan maastoa, sekä muokkaamaan maata, ja tämä olisi tuonut ongelmia 
maanomistajien kanssa. Lopullista linjausta ei oltaisi välttämättä löydetty ollenkaan 
tai ainakin runsaasti kompromisseja oltaisiin jouduttu tekemään. Tulevaisuudessa, 
mikäli vastaavanlaisia projekteja on tarjolla, tulisi suunnitteluun kiinnittää erityistä 
huomiota ja tiivis yhteistyö maanomistajien ja paikallisten asukkaiden kanssa on 
enemmän kuin suotavaa. 
Kevään aikana työ ei edennytkään yhtä vauhdikkaasti, kun kokouksia ei enää jär-
jestetty. Lisäksi yhteydenpito maastopyöräilijöihin jäi liian harvaksi. Sen seurauk-
sena huhti-toukokuu olikin todella kiireistä aikaa, kun yksityisiltä maanomistajilta 
piti saada luvat reitin merkkaamiseen. Vieläkin olisi jonkin verran töitä opasteiden 
pystytyksen parissa, mutta tavoitteena on edelleenkin reitin valmistuminen kesä-
kuun aikana. 
Itse kirjoitusprosessi oli vaihtelevaa. Simpsiön hankkeesta sekä maastopyöräilystä 
yleensäkin löytyi tietoa hyvin. Ulkoilureiteistä tai maastopyöräreittien suunnittelusta 
sen sijaan oli yllättävän vähän materiaalia tarjolla, niin lähikirjastoissa, kuin inter-
netissäkin. Niinpä niiden teoriaosuus jäi vähän suppeaksi. Sain muutaman vieras-




katsonut niiden olevan optimaalisia työn kannalta. Ulkomaalaista aineistoa olisi 
toki ollut hyvä käyttää lähdemateriaalina, varsinkin kun esimerkiksi Yhdysvalloissa 
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LIITE 1. Sopimus yksityisten maanomistajien kanssa. 
















Liite 2. Kiinteistörekisterin kartta yksityisten maanomistajien alueelta. 
